
クイックアップ工法のフロー

※１　１次及び２次の検査は協同で同時に行っても良い

クイックアップ工法検討書及び施工要領書の作成 （Myコンサルタント）

施工要領書に基づき作業所で説明会及び検討会を開催（関係者全員）

作業所にてクイックサポートの配置を検討しサポートに番号を付けて躯体図に記入する
（Ｍｙコンサルタントにて上記躯体図を最上階までチェックバック）

一般型枠支保工建て込み及びクイックサポートの設置

一般型枠・支保工の取り外し（型枠取り外し責任者は必ず事前に強度結果を確認する）

一般型枠・支保工を直上階へタイムリーに荷揚げ転用

配筋、コンクリート打設（打設時には一般支保工と同様に微調整を行う）、養生
（躯体サイクル工程が１０日以下の場合は、打設前日に直下階のＦｎ２を確認する）

業者によるクイックサポート締め上げ及び１次検査
（クイックサポート確認チェックリストー２）

（締め上げは必ずコンクリート打設後中１日以上確保する）

係員による２次検査（クイックサポート確認チェックリスト－１・２）テープ巻き　　※１
（２次検査後Ｍｙコンサルタント技術指導員による下部２層について立会い確認を行う）

所定強度（Fｎ１）の確認（クイックサポート確認チェックリスト全て完了）


